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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 28 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 291 / 2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος 
Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11.10.2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 05.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30871/07.10.2016 έγγραφη 
πρόσκληση ^ υ  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου 
ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -20- αρχίζει η συνεδρίαση. 
Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Φωτεινού Ζωή
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 2. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
3. Σιδέρης Ιωάννης 3. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
4. Πετσατώδη Ελισάβετ 4. Ρεμπούτσικα Μαρία
5. Παπαγεωργίου Σπυρίδων 5. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
6. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 6. Κολώνια Χρύσα
7. Γκιόκα Τερψιχόρη 7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Κοντοπούλου Μαρία 8. Ησαίας Σωτήριος
9. Γκόνης Παναγιώτης 9. Λέκκας Διονύσιος
10. Ψύλλα Στυλιανή 10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Κονταξής Δημήτριος 11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική 12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Κρητικίδης Κωνσταντίνος 13. Ανδρίτσος Αθανάσιος
14. Γιώτσας Σπυρίδων
15. Γ κιζιώτης Ανδρέας
16. Λογοθέτης Ιωάννης
17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Μυλωνάκης Ιωάννης
20. Ζορμπάς Βασίλειος
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Προτάσσεται ομόφωνα το 8° Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
2. Πριν την ψηφοφορία για το 8ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Αϊδίνη- 

Παπασιδέρη Σ., Ρεμπούτσικα Μ. και ο κ. Παπαμιραήλ Σ.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 8ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
4. Διαλογική συζήτηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
5. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης προσήλθε η κα. Φωτεινού Ζ.
6. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης απορώρησε ο κ. Κονταξής Δ.
7. Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις -  Ερωτήσεις.
8. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν 

οι κ.κ. Παπασταθάκης Α., Μπαλτόπουλος I., Ησαΐας Σ. και οι κ.κ. 
Καψοκεφάλου Ε. και Κολώνια X.

9. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων απορώρησαν 
οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Μουστόγιαννης Α. και η κα. Φωτεινού Ζ.

10. Προτάσσεται ομόφωνα το 5ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα επανήλθε στην αίθουσα ο κ. 

Παπαγεωργίου Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα απορώρησε η κα. Κοντοπούλου Μ.
13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Αϊδίνη- 

Παπασιδέρη Σ. και Ρεμπούτσικα Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα απορώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., 

Λογοθέτης I. και Μυλωνάκης I.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα επανήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης I., 

Μυλωνάκης I. και Μπαλτόπουλος I.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Παπασταθάκης Α. 

και η κα. Γκιόκα Τ.
19. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6ο και 7ο Η.Δ. θέμα ο κ. Ζορμπάς Β. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 7ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
21. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 9ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόνης Π. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
22. Το 14ο και 16ο Η.Δ. θέμα αποσύρονται.

Επί του 10ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2015» και παρακαλώ την Αντιδήμαρρο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί. 
ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Ε.: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

• Ο Παρών 1ος ΑΠΕ αφορά στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ!Σ ΚΑ! ΕΠ!ΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα τεύρη της υπ’ αριθμ. 62/2015 μελέτης της τερνικής υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής.
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• Με την υπ’ αριθμ. 322/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η υπ’ αριθμ. 62/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής και η εκτέλεση του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

• Με την υπ’ αριθμ. 289/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 73.800,00 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2015 στον Κ.Α. 30.7333.33, του δήμου Αγίας 
Παρασκευής για την κατασκευή του υπόψη έργου.

• Με την υπ’ αριθμ. 322/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη 
και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της 
εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει Τρίτη 10 
Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα 
προσφοράς « με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης » του άρθρου 6 του 
Ν.3669/2008.

• Με την υπ’ αριθμ. 378/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αγίας Παρασκευής, κυρώθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
αναφορικά με το διαγωνισμό της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2015 και ανατέθηκε η 
εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην Ε.Δ.Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,00%.

• Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε με την προαναφερθέντα ανάδοχο στις 
13-04-2016, με αρ. πρωτ. 13972, για το ποσό των 38.739,00€ 
συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτες 
δαπάνες 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.

• Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα (12) μήνες έως τις 13-4-17.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ou Α.Π.Ε. :

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες 
των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
καθώς και μια νέα εργασία η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη 
ολοκλήρωση του.
Η εργασία αυτή καθίστανται αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά 
στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (αρ. 57 του Ν. 
3669/2008). Για το λόγο αυτό κρίθηκε όλως απαραίτητη η ολοκλήρωση των 
εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, για την ορθή και έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου, με τη χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων καθώς και των 
επί έλασσον δαπανών.
Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο 
χωρικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, λαμβανομένου υπ’ όψιν 
του άρθρου 57 παρ. 3 και 4 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και του άρθρου 11 παρ. 4 της 
Διακήρυξης του έργου.
Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σγέδιο" 
του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιρεία τηο, 
όπωο αυτά προβλέπονται από την αρρική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, 
η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα
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εργασιώ ν της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούντα ι οι προδιαγραφές 
του έργου.
Επίσης με το παρόντα ΑΠΕ γίνεται διόρθωση στο ποσοστό Φ.Π.Α από 23% σε 24%. 

Η νέα εργασία που προτείνεται με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι :

ΝΤ 1/1 ο ΑΡΘΡΟ 1ο
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου (ΟΙΚ 73.92 Ν)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Η δαπάνη της νέας εργασίας που περιλαμβάνεται στον ΑΠΕ θα καλυφθεί 
αποκλειστικά και μόνο από τη δαπάνη τω ν απροβλέπτω ν και όχι από «επί 
έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου καθώς και το άρθρο 57 του 
Ν 3669/2008.
Η ανάλυση αυτής φαίνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ :
Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1ου ΑΠΕ έχουμε :

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ  

1ου ΑΠΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥ Ν Ο Λ Ο  Ι 44.152,10 50.362,26

Α Φ Α ΙΡΕΙΤΑ Ι
Ε Κ Π ΤΩ ΣΗ

48% -21.193,01
-24.173,88

ΣΥ Ν Ο Λ Ο  ΙΙ 22.959,09 26.188,38 3.229,29 14,00%

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών, αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
Δαπάνη συμβατικών εργασιών 
ΓΕ + ΟΕ 18%
Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 
εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

22.959,09 Ευρώ 
4.132,64 Ευρώ 
4.063,76 Ευρώ 

44.51 Ευρώ

31.200.00 Ευρώ 
7.176,00 Ευρώ

38.376.00 Ευρώ

Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Αυξομειώσεις εργασιώ ν ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Δαπάνη συμβατικών εργασιών 26.188,38 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18% 4.713,91 Ευρώ
Απρόβλεπτα 0,00 Ευρώ
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Αναθεώρηση
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 
εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

30.902,29 Ευρώ 
7.427,23 Ευρώ 

38.374,03 Ευρώ

44.51 Ευρώ

Από τα παραπάνω προκύπτει η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ποσού 30.902,29 € χωρίς Φ.Π.Α. ενώ με 
Φ.Π.Α. 24% (7.427,23 €) ανέρχεται στο ποσό των 38.374,03 €.
Ο παρόντας 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου, 
κατά το ποσό των 253,20€, ήτοι ποσοστό 0,8127%.

Ύ στερα από τα παραπάνω  και επειδή :
1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 
ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και μια νέα 
εργασία, η οποία ήταν απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του 
έργου. Η εκτέλεση της είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας. Επίσης με το παρόντα ΑΠΕ γίνεται 
διόρθωση στο ποσοστό Φ.Π.Α από 23% σε 24%.
2) Είναι αναγκαία η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου .
3) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
4) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

5) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφού συντάχθηκε ,υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον 
Ανάδοχο για να τιμολογήσει νέα εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη 
αλλά κρίθηκε αναγκαία για την καλή εκτέλεση του έργου.
6) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα 
συνολικά με τον Ν.3669/08, για την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

Λ α μ β ά νο ντα ς  υπ όψ η:
(α) Το ιστορικό του έργου

(β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου
(γ) Τους λό γο υ ς  σ ύ ντα ξη ς του 1ου Α .Π .Ε . και του 1ου Π .Κ .Τ .Ν .Μ .Ε . 
(δ) Τα  οικονομικά σ τοιχεία  (οικονομική δ ιαμόρφ ω ση) του έργου  
(ε) Τ ις δ ιατάξεις  του ά ρ θρ ο υ  5 7  παρ. 4  του Ν. 3 6 6 9 /2 0 0 8

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α., ο οποίος ψήφισε «Λευκό»

Κατά πλειοψηφ ία

5



ΑΔΑ: 7ΦΦΝΩ6Υ-ΩΞΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το 
έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 291 /  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, 
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων, 

Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κολώνια Χρύσα, 
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Γ κόνης Παναγιώτης, Φύλλα Στυλιανή, 

Σταθουλοπούλου Βασιλική, Λογοθέτης Ιωάννης, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 

Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Ησαΐας Σωτήριος, 
Λέκκας Διονύσιος, Ρεμπούτσικα Μαρία, 

Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης
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