



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616
E-mail: dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 12-10-2016
Αρ. Πρωτ.: 31427

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **28 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 291 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος
Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **11.10.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **05.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **30871/07.10.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -20- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Σιδέρης Ιωάννης
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
6. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
7. Γκιόκα Τερψιχόρη
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Γκόνης Παναγιώτης
10. Ψύλλα Στυλιανή
11. Κονταξής Δημήτριος
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
14. Γιώτσας Σπυρίδων
15. Γκιζιώτης Ανδρέας
16. Λογοθέτης Ιωάννης
17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Μυλωνάκης Ιωάννης
20. Ζορμπάς Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
3. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
4. Ρεμπούτσικα Μαρία
5. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
6. Κολώνια Χρύσα
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Ανδρίτσος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Προτάσσεται ομόφωνα το 8^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
2. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Ρεμπούτσικα Μ. και ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
4. Διαλογική συζήτηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
5. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης προσήλθε η κα. Φωτεινού Ζ.
6. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης αποχώρησε ο κ. Κονταξής Δ.
7. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
8. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθάκης Α., Μπαλτόπουλος Ι., Ησαΐας Σ. και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Κολώνια Χ.
9. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Μουστογιαννης Α. και η κα. Φωτεινού Ζ.
10. Προτάσσεται ομόφωνα το 5^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε στην αίθουσα ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Κοντοπούλου Μ.
13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και Ρεμπούτσικα Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., Λογοθέτης Ι. και Μυλωνάκης Ι.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα επανήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι., Μυλωνάκης Ι. και Μπαλτόπουλος Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπασταθάκης Α. και η κα. Γκιόκα Τ.
19. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6^ο και 7^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Ζορμπάς Β. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
21. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 9^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόνης Π. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
22. Το 14^ο και 16^ο Η.Δ. θέμα αποσύρονται.

Επί του 10^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί.

ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Ε.: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

- Ο Παρών 1^{ος} ΑΠΕ αφορά στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη της υπ' αριθμ. 62/2015 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

- Με την υπ' αριθμ. 322/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 62/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και η εκτέλεση του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015».
- Με την υπ' αριθμ. 289/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 73.800,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015 στον Κ.Α. 30.7333.33, του δήμου Αγίας Παρασκευής για την κατασκευή του υπόψη έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 322/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα προσφοράς « με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης » του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.
- Με την υπ' αριθμ. 378/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής, κυρώθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με το διαγωνισμό της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2015 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην Ε.Δ.Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,00%.
- Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε με την προαναφερθέντα ανάδοχο στις 13-04-2016, με αρ. πρωτ. 13972, για το ποσό των 38.739,00€ συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
- Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα (12) μήνες έως τις 13-4-17.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. :

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και μια νέα εργασία η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του.

Η εργασία αυτή καθίστανται αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (αρ. 57 του Ν. 3669/2008). Για το λόγο αυτό κρίθηκε όπως απαραίτητη η ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, με τη χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων καθώς και των επί έλασσον δαπανών.

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο χωρικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, λαμβανομένου υπ' όψιν του άρθρου 57 παρ. 3 και 4 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και του άρθρου 11 παρ. 4 της Διακήρυξης του έργου.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα

εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Επίσης με το παρόντα ΑΠΕ γίνεται διόρθωση στο ποσοστό Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Η νέα εργασία που προτείνεται με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι :

NT 1/1ο ΑΡΘΡΟ 1ο**Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου (ΟΙΚ 73.92 Ν)**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1

Η δαπάνη της νέας εργασίας που περιλαμβάνεται στον ΑΠΕ θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από τη δαπάνη των απροβλέπτων και όχι από «επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου καθώς και το άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

Η ανάλυση αυτής φαίνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ :

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1ου ΑΠΕ έχουμε :

1 ^η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
ΟΜΑΔΑ Α			ΣΥΜΒΑΣΗ		ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
		ΣΥΝΟΛΟ Ι	44.152,10		50.362,26	
ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	48%		-21.193,01		-24.173,88	
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ	22.959,09		26.188,38	3.229,29
						14,00%

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	22.959,09 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	4.132,64 Ευρώ
Απρόβλεπτα	4.063,76 Ευρώ
Αναθεώρηση	44.51 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	31.200,00 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	7.176,00 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	38.376,00 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:**Αυξομειώσεις εργασιών ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	26.188,38 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	4.713,91 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ

Αναθεώρηση	44.51 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	30.902,29 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	7.427,23 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	38.374,03 Ευρώ

Από τα παραπάνω προκύπτει η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ποσού 30.902,29 € χωρίς Φ.Π.Α. ενώ με Φ.Π.Α. 24% (7.427,23 €) ανέρχεται στο ποσό των 38.374,03 €.

Ο παρόντας 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου, κατά το ποσό των 253,20€, ήτοι ποσοστό 0,8127%.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και μια νέα εργασία, η οποία ήταν απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου. Η εκτέλεση της είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας. Επίσης με το παρόντα ΑΠΕ γίνεται διόρθωση στο ποσοστό Φ.Π.Α από 23% σε 24%.
- 2) Είναι αναγκαία η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου .
- 3) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 4) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- 5) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφού συντάχθηκε ,υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο για να τιμολογήσει νέα εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη αλλά κρίθηκε αναγκαία για την καλή εκτέλεση του έργου.
- 6) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08, για την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

- (α) Το ιστορικό του έργου
- (β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου
- (γ) Τους λόγους σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- (δ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου
- (ε) Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008

Μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α., ο οποίος ψήφισε «Λευκό»

Κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **291 / 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κολώνια Χρύσα,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Γκόνης Παναγιώτης, Ψύλλα Στυλιανή,
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Λογοθέτης Ιωάννης,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Ησαΐας Σωτήριος,
Λέκκας Διονύσιος, Ρεμπούτσικα Μαρία,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης**