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Θέμα :  ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ 76 –

             2η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

Σχετ.:   1) Η με αρ. πρωτ. 10638/19.3.2014 σχετική αίτηση του Αναδόχου


Στις 24.9.2013 υπογράφεται μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας Γ. Μολυμπάκης και ΣΙΑ Ε.Ε. η με αρ. Πρωτ. 3660 σύμβαση για παροχή εργασίας σύμφωνα με την 36/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος προκειμένου να ξεκινήσει εργασίες ζητά τις απαραίτητες άδειες ( κατάληψη οδοστρώματος και πεζοδρομίου ) για την οπίσθια όψη του κτιρίου ( πάροδος Αγ. Ειρήνης ) από την οποία θα γίνεται η αποκομιδή των μπάζων και των άχρηστων υλικών. Η άδεια αυτή δίδεται τελικά από τον Δήμο Αθηναίων στις 21.10.2013, οπότε και αρχίζουν οι συμβατικές εργασίες. Στις 30.10.2013 ο ανάδοχος με έγγραφό του επισημαίνει την επικινδυνότητα των 2 όψεων ( εργασίες για την αντιστήριξή τους, πιθανόν να προκαλέσουν την πτώση τους ). Η υπηρεσία η οποία γνωρίζει την κατάσταση και συναινεί με την άποψη του αναδόχου διακόπτει τις εργασίες στο χώρο και με το αρ. πρωτ. 42099/1.11.2013 έγγραφό της ζητά από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Σχ. Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων την επανεξέταση της επικινδυνότητας των όψεων προτείνοντας την καθαίρεσή τους. Οι εργασίες συνεχίζονται έως τις 8.11.2013 για την τοποθέτηση σχάρας προστασίας στην οπίσθια όψη και σφράγιση των εισόδων του κτιρίου.


Ύστερα από συνεχείς προφορικές οχλήσεις της υπηρεσίας μας προς το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων για τη διακρίβωση του λόγου της καθυστέρησης της σύγκλησης της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής για την εξέταση του αιτήματός μας για το χαρακτηρισμό των 2 όψεων του κτιρίου ως “επικινδύνως ετοιμόρροπες” με επακόλουθο την κατεδάφισή τους, συντάσσουμε το με το αρ. πρωτ. 1305/14-1-2014 έγγραφο προς το προαναφερόμενο τμήμα με το οποίο για πολλοστή φορά τονίζουμε ότι η καθυστέρηση αυτή – λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητας των 2 τοιχοποιιών – αυξάνει ιδιαίτερα την πιθανότητα ατυχήματος.


Τελικώς η αυτοψία της 3μελούς επιτροπής γίνεται στις 3-2-2014 ( 3 μήνες και 3 ημέρες μετά το σχετικό αίτημά μας ) συντάσσεται το πόρισμά της το οποίο σύμφωνα με προφορική ενημέρωσή μας από τον προϊστάμενο του Τμήματος ελέγχου κατασκευών, τους έχει παραδοθεί από την επιτροπή από τις 17.2.2014.


Η υπηρεσία μας διαβλέποντας νέα καθυστέρηση συντάσσει νέο έγγραφο με αρ. πρωτ. 7897/28.2.2014 καλώντας το προαναφερόμενο Τμήμα να μας κοινοποιήσει άμεσα - επισυνάπτεται αριθμός Fax – το πόρισμα της επιτροπής ώστε να προβούμε άμεσα στις εργασίες για την εφαρμογή του.


Τελικά στις 12.3.2014 η υπηρεσία μας, μην έχοντας λάβει κανένα πόρισμα ή οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση από την σχετική υπηρεσία, δίδει εντολή στον ανάδοχο να προβεί σε συγκεκριμένη εργασία αποκατάστασης του σώματος ενός πλήρως αποδιοργανωμένου πεσσού ( υποστυλώματος ) της τοιχοποιίας της οδού Ερμού στο ύψος της οροφής ισογείου εργασία η οποία κάτω από τις συνθήκες επικοινωνίας που παρουσιάζονται και ανεξάρτητα από το πόρισμα της επιτροπής δεν μπορεί πλέον να πάρει καμία αναβολή, προκειμένου τουλάχιστον να περιοριστεί η δημιουργία ενός σχεδόν σίγουρου ατυχήματος στο συγκεκριμένο σημείο της τοιχοποιίας.


Να σημειωθεί ότι μέχρι την σύνταξη του παρόντος η υπηρεσία μας δεν έχει ακόμα λάβει την κοινοποίηση του πορίσματος της επιτροπής.


Ύστερα από αυτά και σύμφωνα με το 1) σχετικό, ζητείται παράταση προθεσμίας 83 ημερολογιακών ημερών ( δηλαδή το διάστημα από 19-12-2013 έως 12-3-2014 ) αρχόμενη από 5-3-2014 και λήγουσα την 26-5-2014.

Συνημμένα:

· Η με αρ. Πρωτ. 10638/19.3.2014 αίτηση του Αναδόχου.   
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