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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 24 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 249/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) 
για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2014»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28.07.2016 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 04.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24351/22.07.2016 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η 
συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Λογοθέτης Ιωάννης
2. Φωτεινού Ζωή 2. Ρεμπούτσικα Μαρία
3. Πετσατώδη Ελισάβετ 3. Σταθουλοπούλου Βασιλική
4. Σιδέρης Ιωάννης 4. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
5. Κονταξής Δημήτριος 5. Ησάίάς Σωτήριος
6. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 6. Λέκκας Διονύσιος
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 7. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
8. Ψύλλα Στυλιανή 8. Παπασταθάκης Αθανάσιος
9. Βοσταντζόγλου Ιωάννης 9. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
10. Κοντοπούλου Μαρία 10. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
11. Γκιόκα Τερψιχόρη 11. Μυλωνάκης Ιωάννης
12. Γκόνης Παναγιώτης 12. Ανδρίτσος Αθανάσιος
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
15. Γκιζιώτης Ανδρέας
16. Γιώτσας Σπυρίδων
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
18. Κολώνια Χρύσα
19. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
20. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
21. Ζορμπάς Βασίλειος
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια X.
2. Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις -  Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν 

οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., ΛέκκαςΔ. και Μπαλτόπουλος I.
4. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησαν 

οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Γιώτσας Σ., Ζορμπάς Β. και οι κ.κ. Φωτεινού Ζ. και 
Κοντοπούλου Μ.

5. Πριν την ψηφοφορία για το 1° Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπασταθάκης Α.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3° Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5° Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Λέκκας Δ. και 

Μπαλτόπουλος I. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6° Η.Δ. θέμα ο κ. Σιδέρης I. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 7° Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
10. Το 9° Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 10° Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Το 12° Η.Δ. θέμα αποσύρεται.

Επί του 11ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» και παρακαλώ 
την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη Ε. να εισηγηθεί το θέμα.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής 
ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει 
σήμερα.

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το Ν. 3852/2011 
«Νόμος Καλλικράτης», όπως σήμερα ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014
4. Τις διατάξεις του Ν. 4278/2014
5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
6. Με τη με αριθμό 268/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» προϋπολογισμού 
950.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

7. Με τη με αριθμό 04/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία 
ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 70,88%, και με την 
οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης.
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8. Με το υττ’ αριθμ. Πρωτ. 2826/29-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

9. Με την υπ’ αριθμ. 8197/4555/13-03-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη.

10. Με τη με αριθμό 159/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 
τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή 
της σύμβασης.

11. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19362/12-06-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ.04/2015 και 159/2015 αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να 
προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής 
σύμβασης.

12. Με την υπ’ αριθμ. 267/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής 
οικονομικού έτους 2014.

13. Η Σύμβαση υπεγράφη την 6/07/2015 για το ποσό των 276.677,32€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (51.736,41 )€.

14. Με την 11/2016-02-02-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Παρασκευής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 
την 29/02/2016.

15. Με την 12/2016-02-02-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Παρασκευής, εγκρίθηκε το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος είναι σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

16. Το έργο περαιώθηκε στις 29/02/2016, εμπρόθεσμα σύμφωνα με την 
Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

17. Την από 21/07/2016 θεώρηση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του 
θέματος από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Β’ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του 
άρθρου 2 του Ν.2229/94 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του 
Ν.2372/76 την παρ. 3 του Ν.2338/95β και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως 
αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 402/96 και το Π.Δ. 286/94 καθώς και σύμφωνα με τον 
Ν.3669/08 για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν 
κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου καθώς και την μεταβολή του Φ.Π.Α. από 
23% σε 24% στο τμήμα της σύμβασης που δεν έχει πιστοποιηθεί.

Γ  ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η δαπάνη των εργασιών του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών όπως φαίνεται 
και στον παρακάτω πίνακα είναι : 220.467,65220.452,07 € δηλαδή παρουσιάζει 
υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 15,58€ (0,01%) σε σχέση με την 
εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ). Έγινε έλεγχος των επί έλαττον δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 276.753,52€ με το Φ.Π.Α. και 
παρουσιάζει υπέρβαση 76,20 € (0,03%) σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (1ος

3



ΑΔΑ: 6Ι7ΧΩ6Υ-Β4Λ

ΑΠΕ). Αυτό οφείλεται στην διαφορά Φ.Π.Α. από 23% σε 24% στο μέρος του 
συμβατικού αντικειμένου που δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί. Αναλυτικά η υπέρβαση 
προκύπτει ως εξής: 1% X (Σύμβαση -  2η Πιστοποίηση)=0,01 X (224.940,91- 
217.320,80)= 76,20 €.

ΑΡΧΙΚ Η
ΣΥΜ ΒΑΣΗ

10ς Α Π Ε Τ.Π .Ε .
Δ ΙΑ Φ Ο ΡΕ Σ Μ Ε 1° 
Α Π Ε

ΕΡΓΑ ΣΙΕΣ  
(με ΓΕ & ΟΕ)

191.712,97 220 .452 ,07 220 .467 ,65 +15,58  (0,01% )

Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Π ΤΑ  15% 28.756 ,95 17,86 2,27

ΣΥ Ν Ο Λ Ο  2 220 .469 ,92 220 .469 ,93 220469,92 +0,01 (0,00% )

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01

Α Ν Α Θ ΕΩ Ρ Η ΣΗ 4.470,98 4 .470,98 4 .470,98 0,00

ΣΥ Ν Ο Λ Ο  ΕΡ ΓΟ Υ 224.940,91 224.940,91 224.940,91 0,00

Φ.Π.Α. 23% 51.736,41 51.736,41 51.736,41 0,00
Διαφορά Φ.Π.Α. 1% X  
(Σύμβαση-2η Πιστοποίηση)

1% X  (224 .940 ,91-217 .320 ,80 )= 76,20

ΣΥΝ Ο ΛΙΚ Η  ΔΑΠΑΝΗ  
ΕΡ ΓΟ Υ

276 .677 ,32 276 .677 ,32 276 .753 ,52 +76,20  (0,03% )

Ύστερα από τα παραπάνω,

Α Ι Τ Ο Υ Μ  Α Σ Τ Ε
Την έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) Το ιστορικό του έργου
(β) Τους λόγους σύνταξης του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών 
(γ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 249/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Πετσατώδη Ε λ ισ ά β ε τ , Χατζηανδρέου Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς ,
Σιδέρης Ιω ά ν ν η ς , Παπαγεωργίου Σ π υ ρ ίδ ω ν , 

Παπαμιχαήλ Σ ω τή ρ ιο ς , Κονταξής Δ η μ ή τρ ιο ς , 
Κολώνια Χ ρ ύ σ α , Γκιόκα Τ ε ρ ψ ιχ ό ρ η , 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ ο φ ία , Γκόνης Π α ν α γ ιώ τη ς , 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ α ρ γ α ρ ίτα ,

Ψύλλα Σ τυ λ ια ν ή , Βοσταντζόγλου Ιω ά ν ν η ς , 
Παπασταθάκης Α θ α ν ά σ ιο ς , Λέκκας Δ ιο ν ύ σ ιο ς ,

Γ κιζιώτης Α ν δ ρ έ α ς


