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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 29 / 2017 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 408 / 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης της 
συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων 
Έτους 2016»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23.11.2017 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 03.30μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40023/17.11.2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- 
αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
2. Κοντοπούλου Μαρία 2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Γ κόνης Παναγιώτης 3. Σιδέρης Ιωάννης
4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων 4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος 5. Φωτεινού Ζωή
6. Κολώνια Χρύσα 6. Ζορμπάς Βασίλειος
7. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία 8. Λέκκας Διονύσιος
9. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 9. Ησαΐας Σωτήριος
10. Ψύλλα Στυλιανή 10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Γ ιώτσας Σπυρίδων 11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Μυλωνάκης Ιωάννης 12. Γ κιζιώτης Ανδρέας
13. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος 13. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος 14. Ανδρίτσος Αθανάσιος
15. Γ ιαννακόπουλος Βασίλειος 15. Λογοθέτης Ιωάννης
16. Κονταξής Δημήτριος 16. Ρεμπούτσικα Μαρία
17. Γκιόκα Τερψιχόρη
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Ανακοινώσεις.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., 

Μουστόγιαννης Α., Λέκκας Δ. και Πετσατώδη Ε.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Ρεμπούτσικα Μ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λογοθέτης I.
5. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
6. Κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων προσήλθε η κα. 

Καψοκεφάλου Ε.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λέκκας
8. Προτάσσεται ομόφωνα το 3ο Η.Δ. θέμα του 2ου Η.Δ. θέματος.
9. Το 3ο Η.Δ. θέμα συζητήθηκε χωρίς τη λήψη απόφασης.
10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το 3ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ησαΐας Σ.
11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. 

Κρητικίδης Κ., Ζορμπάς Β., Χατζηανδρέου Κ., Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., 
Κοντοπούλου Μ., Καψοκεφάλου Ε., Γκιόκα Τ. και Φύλλα Σ.

12. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 7ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Ρεμπούτσικα Μ.

Επί του 4ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης 
του έργου "Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016"» και 
παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Κονταξή να το εισηγηθεί.
ΚΟΝΤΑΞΗΣ Δ.: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:
1. Με την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν

οι όροι δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

2. Με την υπ’ αριθμ. 177/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα στην LM CONSTRUCTION AKTE που προσέφερε ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 66%.

3. Με την υπ’ αριθμόν 13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκαν 
οι πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

4. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18/8/2016 για το ποσό των 
142.589,05 € (με Φ.Π.Α.).

5. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται για διάστημα 12μήνων, ήτοι η 
προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης είναι η 18/8/2017.

6. Εγκρίθηκε παράταση του ανωτέρω έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης του 
έργου την 18/11/2017.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης και 16ης Νοεμβρίου προέκυψε 
επιτακτική ανάγκη αποκαταστάσεων - επισκευών σε σχολεία του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής Η/Μ εργασιών για τα οποία θα απαιτηθεί η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού
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Πίνακα Εργασιών προκειμένου να γίνει η έγκριση τους καθώς και να 
συμπεριληφθούν νέες τιμές που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση τους.
Κατόπιν και της με αρ. πρωτ: 40004/17-11-2017 σχετικής αίτησης του αναδόχου

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για παράταση εργασιών για 42 ημερών, ήτοι 
από 18-11-2017 έως την 31-12-2017 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου σύμφωνα με 
το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008
(β) Την υπ’ αρ. πρωτ. 40004/17-11-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου
(γ) Τις υπ’ αριθμ. 38/2016, 177/2016 και 13/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
(δ) Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την παράταση εργασιών για 42 (σαράντα δύο) ημέρες της συνολικής 
προθεσμίας του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 
2016», ήτοι από 19-11 -2017 έως και την 31 -12-2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 408 /  2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Γκόνης Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Κονταξής Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κολώνια Χρύσα, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,

Γ ιώτσας Σπυρίδων, Πετσατώδη Ελισάβετ, 
Ρεμπούτσικα Μαρία, Λογοθέτης Ιωάννης, 

Μυλωνάκης Ιωάννης
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